

Pressemitteilung Nr. R11/2022

23.5.2022

A 3 Nürnberg – Passau

6-Streifiger Ausbau zwischen AK Regensburg und AS Rosenhof

Materialengpass: Teilspernung der Anschlussstelle Regensburg-Universität in Richtung Nürnberg verlängert bis 10. Juni 2022

Die seit 4. April 2022 bzw. 9. Mai 2022 gesperrten Ausfahrt- und Auffahrtstreifen der A 3 an der Anschlussstelle Regensburg-Universität in Fahrtrichtung Nürnberg werden jeweils bis voraussichtlich 10. Juni 2022 nicht nutzbar sein. Aufgrund von Liefer-schwierigkeiten bei Elementen und Trägern für die Lärmschutzwände, die im Zuge der Teilspernung der Anschlussstelle Regensburg-Universität entlang der Aus- und Auf-fahrtrampen errichtet werden, bleibt die Teilspernung der Anschlussstelle in Fahrtrich-tung Nürnberg bis voraussichtlich 10. Juni 2022, abends bestehen. Ursprünglich sollte die Ausfahrt ab 28. Mai 2022 und die Auffahrt ab 4. Juni 2022 wieder offen sein.

Die entsprechend aktualisierte Umleitungskarte steht auf der Projektwebseite www.a3-regensburg.de unter Service zum Download bereit.

Umleitungen weiterhin über Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Regensburg-Universität auf die A 3 in Richtung Nürnberg auffahren möchten, folgen bis 10. Juni 2022 abends der ausge-schilderten Umleitung U61a über die Franz-Josef-Strauß-Allee zur Anschlussstelle Re-gensburg-Burgweinting.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Regensburg-Universität aus Richtung Passau kommend von der A 3 ausfahren möchten, verlassen bis 10. Juni 2022 abends die A 3 bereits an der Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting und folgen der ausge-schilderten Umleitung U40 über die Franz-Josef-Strauß-Allee bis zur Galgenberg-straße.

Eine aktualisierte Umleitungskarte steht auf der Projektwebseite www.a3-regens-burg.de unter Service zum Download bereit.

Bleibt der A 3-Ausbau wegen der Materialengpässe im Zeitplan?

Weitere Engpässe bei Baumaterial können wegen des Ukraine-Konflikts aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die Bauunternehmen und die Autobahn Südbayern arbeiten

Geschäftsführung

Stephan Krenz (Vorsitzender)
Gunther Adler
Anne Rethmann

Aufsichtsratsvorsitz

Oliver Luksic

Sitz

Berlin
AG Charlottenburg
HRB 200131 B

Steuernummer

30/260/50246

Bankverbindung

Uni Credit Bank
IBAN
DE10 1002 0890 0028 704895
BICHYVEDEMM488

jeweils eng zusammen, um mögliche weitere Verzögerungen bei einzelnen Ausbaumaßnahmen in diesem Jahr rechtzeitig aufzufangen und damit die Gesamtbauzeit des A 3-Ausbaus nicht zu gefährden. Dieser hatte im Februar 2018 begonnen und dauert planmäßig noch bis ins Jahr 2024 an.

Hinweis zur Terminalsicherheit

Alle genannten Zeiten sind unverbindliche Zielvorgaben auf Basis des aktuellen Planungsstands. Änderungen oder Zeitanpassungen können sich jederzeit aufgrund oben genannter Auswirkungen der Ukraine Krise (Lieferengpässe Baumaterial), durch Einschränkungen im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie oder durch andere Einflüsse Dritter ergeben.

Kontakt:

Die Autobahn GmbH des Bundes – Niederlassung Südbayern – Pressestelle

Tel: 089/54552-3308 | Mail: presse.suedbayern@autobahn.de

Informationen zum A 3-Ausbau bei Regensburg finden Sie auf der Projektwebseite

www.a3-regensburg.de

Informationen zur aktuellen Verkehrslage auf den Autobahnen finden Sie im Internet

unter www.bayerninfo.de